

Efficiënter verkoopproces


Embedded Fitness

Britt Zegveld

Begindatum project: 5-9-2022

Scrolverhoging: 0

Legenda: Op schema Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico Niet toegewezen



Efficiënter verkoopproces

Embedded Fitness


Britt Zegveld

Begindatum project: 5-9-2022

Scrolverhoging: 56

Legenda: Op schema Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico Niet toegewezen

Mijlpaalbeschrijving	Categorie	Voortgang	Start	Dagen
DISCOVER: Analyse oplossing				
Benchmark creation	Hoog risico	90%	4-10-2022	15
Survey (of interview)	Hoog risico	50%	17-10-2022	10
Literature study / extra tijd	Laag risico	10%	29-10-2022	5
Comparison chart	Doel	90%	27-10-2022	2
Persona's / Casussen	Doel	0%	3-11-2022	2
DEFINE: Concept kiezen				
Morphological chart	Gemiddeld risico		5-11-2022	4
Card sorting	Laag risico		9-11-2022	5
Concept	Doel		14-11-2022	3
DEVELOP: Ontwerpen en testen				
Prototyping (met Wizard of Oz)	Hoog risico		17-11-2022	20
Usability testing (oplossing)	Hoog risico		27-11-2022	17
Storytelling	Gemiddeld risico		14-12-2022	4
Customer journey (oplossing)	Doel		16-12-2022	2
Design specification	Doel		18-12-2022	3
DELIVER: Afronden portfolio en nazorg				
(Product) quality review	Laag risico		21-12-2022	3
Heuristic evaluation	Gemiddeld risico		24-12-2022	5
High-fidelity prototype	Doel		29-12-2022	4
Portfolio afronden	Laag risico		2-1-2023	8
Deadline portfolio	Mijlpaal		10-1-2023	1



Efficiënter verkoopproces

Embedded Fitness

Britt Zegveld

Begindatum project: 5-9-2022

Scrolverhoging: 112

Legenda: Op schema Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico Niet toegewezen

Mijlpaalbeschrijving	Categorie	Voortgang	Start	Dagen
Customer journey (oplossing)	Doel		16-12-2022	2
Design specification	Doel		18-12-2022	3
DELIVER: Afronden portfolio en nazorg				
(Product) quality review	Laag risico		21-12-2022	3
Heuristic evaluation	Gemiddeld risico		24-12-2022	5
High-fidelity prototype	Doel		29-12-2022	4
Portfolio afronden	Laag risico		2-1-2023	8
Deadline portfolio	Mijlpaal		10-1-2023	1
Oplevering en examenweken				
2e bedrijfsbezoek	Mijlpaal		16-1-2023	7
Oplevering / examenweken	Doel		23-1-2023	12
Presentatie maken / oefenen	Op schema		11-1-2023	24

Als u nog meer gegevens wilt toevoegen, voegt u BOVEN deze rij nieuwe rijen in

